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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi
temsilcilerinin katıldığı 44. OKB Toplantısı’nı 2 Mayıs tarihinde çevrim içi olarak
düzenledik. Toplantıda aylık çalışma takvimini değerlendirdik ve kalan faaliyetleri
görüştük. 

Toplantı sırasında kalan faaliyetlerin tamamlanması adına yaptığımız çalışmalardan
bahsettik. KSBS yazılımına eklenecek olan ek modül için uzman şartnamesinin
detaylarını çalışmak için Bakanlık ile ön görüşmeler ve toplantılar yaptık. 

ÇŞİDB, UNDP Türkiye Ülke Ofisi ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’de
Kimyasalların Entegre Yönetimi Toplantısını 23-24 Mayıs tarihlerinde Bakanlık
binasında gerçekleştirdik. 

44. Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) Toplantısı

Türkiye’de Kimyasalların Entegre Yönetimi Toplantısı
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ÇŞİDB ve UNDP Türkiye Ülke Ofisi temsilcilerinin katıldığı 45. OKB Toplantısını 29 Mayıs
tarihinde çevrim içi olarak düzenledik. Toplantı kapsamında aylık çalışma takvimini
değerlendirdik ve kalan faaliyetlerin net olarak belirlenmiş olan tarihlerini tüm taraflara
sunduk. 

Toplantı sırasında kapanış etkinliğine ilişkin iletişim faaliyetleri üzerine proje
paydaşlarından görüşler aldık.  Bununla birlikte proje kapsamında Sahaya Özgü Risk
Değerlendirme Uzmanı alım çalışmalarının hızlandırmaya karar verdik. 

Toplantı sırasında, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması için
önerilen alternatif yaklaşımları değerlendirdik ve bu yaklaşımların avantajları ve
dezavantajları üzerinde durduk. Bununla birlikte Entegre Kimyasalların Yönetimi
üzerine sunulan taslak rapor hakkında, proje uzmanımız liderliğinde bir sunum yaptık;
katılımcılardan ve Bakanlıktan rapor ile ilgili geri bildirim aldık. Bu toplantının devamı
niteliğinde olan, akademisyenlerin, proje uzmanlarının, farklı sektörlerin ve Bakanlık
temsilcilerinin katılım sağlayacağı KOK’ların ve Kalıcı Toksik Maddelerin Daha İyi
Yönetilmesini Sağlamaya Yönelik Kimyasal Yönetimi Raporu Hakkında İstişare
Toplantısının 9 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verdik. 

45. Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) Toplantısı

Proje Faaliyetlerinin İlerlemesi

Mayıs ayı boyunca, ÇŞİDB teknik daireleriyle proje faaliyetlerindeki planlamaları
görüştüğümüz haftalık toplantılarımızı düzenlemeye devam ettik. 
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6 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde proje uzmanımız Ahmet Karagündüz ve Bakanlık
yetkilileri ile Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmeliği üzerine nihai yorumları almak adına bir toplantı gerçekleştirdik. 

13 Mayıs tarihinde proje uzmanımız Sinem Erdoğdu ve Bakanlık yetkilileri ile “Kirlenmiş
Sahaların İyileştirilmesi ve İzlenmesi Teknik Kılavuzu" ve "Temizleme/İyileştirme
Teknolojileri Teknik Kılavuzu” üzerine nihai yorumları almak adına bir toplantı
gerçekleştirdik. 

21 Mayıs tarihinde proje uzmanımız Yahya Akdağ ve Bakanlık yetkilileri ile KSBS
yazılımına eklenecek olan ek modül üzerine bir toplantı gerçekleştirdik. 

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kapanış etkinliği tarihini 24 Temmuz
olarak belirledik, tarih ile ilgili gerekli onayları aldık. Proje teknik destek ekibi olarak,
faaliyetin uygulanmasına ilişkin koordinasyon sürecini başlattık. 


