



Bu proje Avrupa Birliđi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

SAYI: 32

NİSAN 2023

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Proje Bülteni



İçindekiler

1

7. YÖNLENDİRME
KOMİTESİ
TOPLANTISI

2


32. OPERASYON
KOORDİNASYON BİRİMİ
TOPLANTISI

3

PROJE
FAALİYETLERİNİN
İLERLEMESİ

7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi temsilcilerinin katıldığı 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nı 5 Nisan tarihinde çevrim içi olarak düzenledik.




Projenin son altı aylık sürecinde kaydedilen ilerlemeleri görüştüğümüz toplantıda tamamlanan ve planlanan proje faaliyetlerini paylaştık. Yakın zamanda Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle taslak iş planında belirlenen bazı faaliyetlerin tarihlerinde yapılan değişiklikleri ÇŞİDB’nin görüşüne sunduk.

2023-2024 yılları arasında tamamlanacak aşağıda belirtilen faaliyetlerin detaylarını ve zaman planlamasını görüştük:

- Farklı kirleticilerle kirlenmiş sahaları olan ve farklı toprak iyileştirme teknikleri uygulayan bir AB ülkesinin ve ISPRA (Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü) Ortak Araştırma Merkezi’nin ziyaret edilmesi,
- Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi alanında yetkinlikleri ÇŞİDB tarafından belgelendirilmiş şirketler için eğitimin düzenlenmesi,
- Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar) Yönetmeliği çalıştay,
- KOK’ların döngüsellliği ve kirlenmiş sahalar üzerindeki etkisi hakkında çalışma,
- KOK’larla kirlenmiş sahalarda yürütülecek pilot iyileştirme çalışmaları ve inşaat bileşeniyle ilgili mevcut durum değerlendirmesi.

32. Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) Toplantısı

AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi, ÇŞİDB merkez personeli ve UNDP Türkiye Ülke Ofisi proje ekibinin katılımı ile 32. Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) toplantısını 27 Nisan'da çevrim içi olarak düzenledik.



Son OKB toplantısının ardından projedeki ilerlemeleri, planlanan faaliyetleri ve inşaat bileşeni kapsamındaki güncellemeleri görüştük. Bakanlık merkez personelinin ve yetkilendirilmiş firmaların katılacağı "Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler için Eğitim" faaliyetini 3-4 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceğiz.

Proje Faaliyetlerinin İlerlemesi

Nisan ayı boyunca Bakanlık teknik daireleriyle proje faaliyetlerindeki ilerlemeler hakkında görüştüğümüz haftalık toplantılarımızı yaptık.

3. İlerleme Raporu'nu proje paydaşlarına resmi olarak 18 Nisan'da sunduk. 5 Nisan tarihinde onaylanan 7. Faaliyet Raporu'nun basılı teslimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik" kapsamında yapılacak düzenlemeler için Toprak Kirliliği Uzmanı ve Bakanlık teknik daireleri 2 Mayıs'ta bir araya gelecek. Yönetmelikte yapılacak güncellemelerin ardından teknik rehberlerin hazırlanması konusunda ilgili uzmanlar çalışmalara başlayacak.

@EUDelegationTur

@ipacevre

www.kalicikirleticiler.com

@undpturkiye



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



Çevre ve İklim Eylemi
Sektör Operasyonel Programı



Kalıcı
Organik
Kirleticiler

