




Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sayı: 24

Temmuz-Ağustos 2022

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi




İçindekiler

1 Proje Faaliyetlerinin İlerlemesi

2 Yönetmelik Revizyonu

Proje Faaliyetlerinin İlerlemesi



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez personeli ve UNDP proje ekibinin katıldığı 25. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı'nı 29 Temmuz tarihinde düzenledik. Toplantıda, pilot saha analizi, zeyilname hazırlıkları ve teknik proje toplantıları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin güncel durumu değerlendirdik.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi'ne dahil edilecek saha temizleme süreçleri ile ilgili bir analiz dokümanı hazırladık. "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yazılım ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) uzmanlarımız bu analizi eş zamanlı olarak değerlendirdi. Test süreci ve verilerin yazılıma aktarımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin kirlenmiş sahalardan alınan numunelerin analizi için kullanacağı bir yazılım geliştiriliyor. Bu çalışma sayesinde il müdürlüklerinin analiz sonuçlarını değerlendirilebileceği yardımcı bir kaynak sunmayı hedefliyoruz. 6 Temmuz tarihinde Bakanlık ile düzenlenen teknik toplantının ardından risk değerlendirme uzmanımız, Jenerik Sağlık Riski Değerlendirmesi Yazılımı için test uygulamayı hazırladı.

Toprak kirliliği yönetmeliği eklerinden biri olan KOK'larla Kirlenmiş Sahalara İlişkin Teknik Rehber'in güncelleme çalışmalarını tamamladık. Stockholm Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca, KOK'larla kirlenmiş sahaların belirlenmesi, iyileştirilmesi ve çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için rehberi daha kapsamlı bir hale getirdik. Ulusal ve uluslararası kaynakların bir değerlendirmesini yapan teknik uzmanlarımız rehberde yapılan güncellemeler konusunda bir istişare toplantısı düzenleyecek. Bakanlık merkez personeli, üniversite ve akredite firmaların katılacağı çevrim içi toplantıyı 6 Eylül tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yönetmelik Revizyonu

Toprak Kirliliği Yönetmeliği'nde öngörülen düzenlemeler için toprak kirliliği uzmanımız yasal boşluk analizi çalışmasını tamamladı. Ocak-Haziran tarihleri arasında düzenlenen çalıştaylarda alınan yönetim kararlarını özetleyen raporlara göre teknik rehber hazırlıklarımız sürdürüyor. Bu çalışmalardan ilki olan Toprak ve Numune Alma Tebliği'ni incelemesi için teknik dairelere ilettik.

Proje Toplantıları

Proje Toplantıları

- Sağlık Riski Yazılımı Üzerine Toplantı – 6 Temmuz
- Toprak Kirliliği Uzmanı ile Teknik Değerlendirme Toplantıları – 27 Temmuz ve 18 Ağustos

Toprak kirliliği uzmanımız liderliğinde iyileştirme çalışmalarının yürütüleceği pilot sahadan 31 Haziran tarihinde örnek numuneler aldık. Toprak numunelerinin analizi devam ediyor. Ulaşılan taslak analiz sonuçları/raporları üzerine uzmanımız ile 27 Temmuz ve 18 Ağustos tarihlerinde teknik toplantılar yapıldı. Bu toplantılar ve değerlendirmeler neticesinde nihai sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Değerlendirme raporuna göre uzmanlarımız KOK ile kirlenmiş pilot saha için teknik şartnameyi nihai hale getirecek. Teknik dairelerin onayı ardından şartnamenin Eylül ayında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na sunulması hedefleniyor.

@EUDelegationTur

@ipacevre

www.kalicikirleticiler.com

@undpturkiye